

Sanierung Südliche Altstadt

Zeitplanung 2018 ff

BAUSTELLEN INNENSTADT:

Ab 03.04.2018

MARKTPLATZ

Maßnahme: Archäologische Grabungen in Teilabschnitten
Zuständig: Stadt Isny, Peter Rau
Verkehr/Parkierung: Keine Straßensperrung notwendig
Begonnen wird zwischen Hirsch und Hallgebäude und anschließend Richtung
Marktplatz weitergearbeitet.

Ab Anfang Juni 2018

HOFSTATT

bis Mitte 2019

Maßnahme 1: Erschließung und Kanalarbeiten
Zuständig: Wasser- und Abwasserverband

Maßnahme 2: Bach Öffnung und Gestaltung
Zuständig: Stadt Isny, Markus Lutz

Maßnahme 3: Straßenbelagsarbeiten
Zuständig: Stadt Isny, Markus Lutz

Maßnahme 4: Umbau Hallgebäude
Zuständig: Stadt Isny, Stefan Glauninger

Maßnahme 5: Umbau Gasthof Hirsch
Zuständig: LKubik, Jürgen Albrecht

Verkehr/Parkierung: Sämtliche Parkplätze hinterm Hallgebäude sind ab Anfang
Mai nur noch mit Einschränkungen nutzbar. Ab Anfang Juni stehen diese
Parkplätze bis Mitte 2019 nicht mehr zur Verfügung.

OBERTORSTRASSE

Ab April 2018

Bis Anfang Juli 2018

Maßnahme 1: Hochbau ehemaliges Rössle / Baustelleneinrichtung
Zuständig: Josef Kohlmann GmbH, Kempten
Verkehr/Parkierung: Halbseitige Sperrung für den Verkehr in diesem
Straßenabschnitt erforderlich.

Ab 14.05.2018

Maßnahme 2: Hochbau Barfüßer / Kraneinrichtung

Zuständig: K&S, Wolfgang Jehle
Verkehr/Parkierung: Halbseitige Sperrung für den Verkehr in diesem Straßenabschnitt erforderlich.

Maßnahme 3: Nahwärme Anschluss in der Obertorstraße 17, ca. 2 Wochen
Zuständig: BEI, Klaus Schwarz
Verkehr/Parkierung: Vollsperrung für den Verkehr ca. 2 Tage

03.04. BURGPLATZ

- 13.04.2018
Maßnahme: Pflasterarbeiten
Zuständig: Stadt Isny, Markus Lutz
Verkehr/Parkierung: Vollsperrung für den Verkehr – Busverkehr dreht am Busbahnhof um (siehe separate Email vom 21.03.2018).

GEPLANTE HOCHBAUMASSNAHMEN IN DER SÜDLICHEN ALTSTADT:

2018/2019	Wohnbebauung und Erlebnisgastronomie - Hofstatt / Obertorstraße
2018	Bachöffnung hinter der Volksbank Allgäu Oberschwaben
2019	Neugestaltung Hallgebäude
2020/2021	Neugestaltung Marktplatz
2021/2022	Neugestaltung Obertorstraße
2022	Isny hat ein neues Stadtviertel!

SONSTIGE BAUSTELLEN IM STADTGEBIET UND ZUFAHRT INNENSTADT:

In den Pfingstferien Ende Mai/Anf. Juni	LINDAUER STRASSE/GENERAL-MOSER-WEG
	Maßnahme 1: Kanalarbeiten Zuständig: WAV, Berthold Abt Verkehr/Parkierung: Straßensperrung notwendig, eventuell halbseitig möglich
	Maßnahme 2: Nahwärmer Verlegung im General Moser Weg Zuständig: BEI, Klaus Schwarz Verkehr/Parkierung: Straßensperrung notwendig
25.06. – 20.07.	BUFFLERWEG
	Maßnahme: Kanalarbeiten/Straßenbelag Erneuerung Zuständig: WAV, Berthold Abt Verkehr/Parkierung: Vollsperrung notwendig